

INTRODUCTION

Fin 2025, les équipes de catalogueurs de la Bibliothèque nationale de France commenceront à travailler dans un nouvel outil de production de métadonnées, NOEMI.

Retour d'expérience opérationnel sur un projet d'établissement complexe qui permettra d'implémenter la transition bibliographique.

SOMMAIRE

```
Défi #1 : gérer un projet d'établissement sur le temps long
```

Défi #2 : gérer un projet innovant et complexe

02

03

04

Défi #3 : intégrer Noemi dans le système d'information

Défi #4 : accompagner les équipes dans le changement

*** Défi du jour : raconter Noemi en 1h!

DÉFI #1:GÉRER UN PROJET D'ETABLISSEMENT SUR LE TEMPS LONG

Noemi a depuis son lancement un impact fort sur la vie et l'organisation de l'établissement ; comment gérer le travail des équipes qui font progresser les instructions et soutenir leur effort sur le long terme, tout en maintenant nos objectifs?




Présenté par Béatrice Crassous, cheffe de projet Noemi

2017 Lancement de Noemi

"Nouer les Œuvres, les Expressions, les Manifestations, et les Items"

Objectifs:

- Remplacer A-DCAT-02, l'actuelle application de catalogage, développée il y a 20 ans, mise en service il y a environ 15 ans.
- Concrétiser le modèle IFLA LRM dans les données et les pratiques professionnelles.
- Accompagner l'évolution des pratiques de catalogage avec les services producteurs de données



VIE DU PROJET

2017 – 2018 INITIALISATION 2019 - 2022 REALISATION 2022 - 2023 CONVERGENCE

- Un groupe de 15 personnes pour étudier des cas d'usage et préfigurer le prototype (ateliers participatifs)
- Juin 2018 : ouverture du prototype ProdMD et grande campagne de tests pour expérimenter le catalogage des ressources selon le modèle IFLA LRM

- Renforcement de l'équipe projet : 80 personnes, 4 groupes métiers + équipe Scrum
- Choix du socle techniqueWikibase et expérimentations
- Mise en oeuvre de la communication projet et de la journée "Objectif Noemi"
- Tests pour le parcours de formation
- Migration des "100 000" premières notices

- Février 2022 : le comité de direction fixe la date de bascule en production.
- Instructions pour l'articulation de Noemi avec le FNE
- Abandon de Wikibase, premières migrations de masse
- Création des groupes Formation et Déploiement
- Mise à disposition de Noemi V1

2024 – 2025 : mise en ordre de marche et accompagnement des équipes

Finalisation des développements, de la rédaction d'Intermarc NG et campagnes de test, intégration de Noemi dans le SI, validation des étapes du déploiement, recrutement et formation des formateurs, formation des utilisateurs ...



Comité de direction avec la Direction générale

1 – 2 fois par an

Octobre 2023

Comité de pilotage

Piloté par les adjoints scientifiques et techniques
Participants : directeurs de départements ou adjoints, DSI,
cheffes de projet Noemi, pilotes ou co-pilotes des groupes
Noemi, Scrum master Noemi,

Bureau du copil

Communauté projet Noemi : 80 personnes

Cheffes de projet
DSR et DCO

(Futurs)
utilisateurs
Noemi
(catalogueurs,
coordinateurs de
catalogage, ...)

Groupe Déploiement

Cellule

Groupe Intégration SI

Groupe Formation

Groupe Format et migration

Groupe
Outil de
production

Accompagnement

Autres acteurs dans le projet

experts, formateurs, relais, coordinateurs,

encadrants, PO applications liées ...

Organiser le travail des groupes, les soutenir sur le long terme tout en maintenant nos objectifs?

SOLUTIONS

- Phaser le projet selon les instructions à mener et adapter au mieux les ressources pour chaque axe d'instruction.
- Modifier la gouvernance en fonction du périmètre du projet, et des phases du projet : création ou suppression de groupes, renforts dans les groupes, chantiers transversaux, ...
- Cadencer le projet en fixant des jalons majeurs avec des livrables précis.

LIMITES

- Intégrer de nouveaux acteurs dans un projet complexe, assurer la montée en compétence dans de bonnes conditions,
- Impliquer de nouvelles ressources.

DÉFI #2 : GÉRER UN PROJET COMP ET INNOVANT

Comment développer un outil de catalogage qui implémente le modèle IFLA LRM, RDA-FR et un nouveau format Marc alors que peu d'initiatives similaires ont été tentées?



Présenté par Pascal Lefeuvre, expert fonctionnel au DSI et Scrum master Noemi

- Projet d'établissement
- Un nombre considérable d'agents concernés (300 catalogueurs, 600 intervenants dans le catalogue)



- Changement en profondeur du signalement documentaire des collections
- De nouvelles pratiques à inventer

- Méthodologie projet participative :
 - Recueil de besoins via des méthodes UX
 - Sollicitation large des catalogueurs (séance d'information, séance de tests, webinaire, formations, bulletin d'actualité)
- Une gouvernance à la hauteur des enjeux
 : 5 groupes de travail, 80 agents mobilisés, directions impliquées.
- Des relais auprès des catalogueurs : un réseau de 80 catalogueurs "relais" sollicités pour les tests, pour des instructions. Référents auprès de leurs collègues.

- NOEMI, pionier de la transition bibliographique
- Un cadre mouvant, un environnement incertain:
 - RDA-FR est en cours de rédaction
 - Intermarc-NG est en cours de rédaction
 - Consignes de catalogage à inventer



Un prototype pour tester le nouveau modèle et une nouvelle interface :

- 2017 2018
- Testé par tous les catalogueurs



Agilité dans le développement de l'outil

- des cycles courts de développement
- Facilite les ajustements et réactions
- Autorise les essais et les échecs
- L'informatique et le métier main dans la main

- Un changement total et multiple :
 - un nouveau format
 - un nouveau code de catalogage
 - un nouveau modèle
 - Un nouvel outil

- Adapter l'organisation du projet aux axes d'instruction. Un groupe d'instruction dédié à chaque thématique : développement de l'application, intégration dans le système d'information de la BnF, rédaction d'Intermarc NG et migration les données, déploiement de Noemi, accompagnement des équipes.
- Favoriser les instructions transverses

- Performances : éditer un catalogue riche de plus de 80 millions d'entités liées entre elles
- Concevoir la migration des données d'un modèle BIB/AUT/PEX en intermarc A/B vers le modèle IFLA LRM en intermarc NG

- L'expérimentation
 - 2019 2022
 - Logiciel open source de gestion d'entités
 - Un méta modèle souple, des performances d'utilisation prometteuses
 - Un chargement initial impossible
 - Trop d'adaptation pour coller aux besoins métiers
- Drools moteur de gestion de règles au service de la migration
 - Spécification de la migration dans des fichiers excel à la main du métier
 - Plus de 10 000 règles générées
 - Modifiables à souhait sans modification de code

DÉFI#3: INTÉGRER NOEMI DANS LE SYSTEME D'INFORMATION

Le catalogue de la bibliothèque est le coeur d'un système comprenant plus de 150 applications : le modifier a un impact sur toutes celles qui utilisent les données.



Présenté par Mélanie Roche, responsable de l'équipe Modélisation appliquée et experte en modélisation au département des Métadonnées, et Lauranne Bertrand, experte fonctionnelle au DSI

Les six domaines métier de l'intégration SI

Gestion des entrées

A-DAE-50, 51, 52, 53, 55

A-DCM-27, 37

NUM-L001 NUM-G026

CEDN Millenium

EsCo

NUM-P001, P002 Etc.

Diffusion

(BnF Catalogue général

(BnF Gallica

BnF Data

Etc.

(BnF Archives et manuscrits

Epine dorsale basse

A-DCAT-14

A-DCM-08, 13, 26, 27, 41, 107

Batchs

Etc.

Gestion de la collection

A-DCM-25, 26, 40, 101, 102, 105, 106, 109, 114, 115,120

A-DPUB-46

NUM-L003

A-DCAT-15

OPDN

SPAR

Etc.

Communication

A-DCM-01, 02, 09, 15

A-DPUB-15

Nadar

ComRAO

Etc.

Statistiques et pilotage

SIPIL-Conservation

SIPIL-DL

SIPIL-Publics

SIPIL-Acq


SIPIL-Num

SIPIL-FIL

SIPIL-Cat

Etc.

Intégration SI: temps forts et enjeux



2019 - 2020

Recensement des applications

2022 – 2023 Ateliers ISI / DSI 2024 - 2025

Accompagnement du déploiement



Schématisation des processus métier


2023 – 2024

Statistiques et pilotage

Quatre secteurs à rénover

150 applications concernées

- Les applications productrices de données (SIBIB, DAE, CEDN...)
- L'épine dorsale et les UC (magasinage)
- Les applications consommatrices de données (catalogues, DCM, spar...)
- Les applications de gestion (Habilitations, RIM ...)



Des enjeux...

DSI

METIER

- Cartographier = Ne rien oublier
- Rationaliser = Choisir entre ce qui serait au mieux et ce qui est réalisable
- Adapter = Le code, les fonctionnalités, les parcours applicatifs
- Repenser = Choisir de nouveaux
 « chemins » techniques pour ne pas (trop !)
 ajouter de complexité

- **Mémoire** = Savoir ce que fait une application
- Tester = Revenir sur tous les parcours applicatifs et ce plusieurs fois
- S'adapter = Accepter que l'intégration s'accompagne de nouveaux usages

DÉFI#4: ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES DANS LE CHANGEMENT

De nombreux aspects du processus de catalogage des collections va évoluer à l'horizon 2025; comme tout changement profond, il est nécessaire d'accompagner les équipes dans la transition en déterminant ce qui change vraiment, et ce qui demeure.



Présenté par Béatrice Crassous, cheffe de projet Noemi, et Chloé Cottour, responsable Formation au département des Métadonnées

Réunion mensuelle de coordination, portails des groupes, compte-rendu des comités de pilotage, forum plénier.

L'équipe projet

Appels à participation, séances "découverte" pour les relais Noemi et les catalogueurs, webinaire pour les encadrants.

Les équipes de catalogage

Séances d'information sur les différents sites, webinaires, bulletin d'information, page dédiée sur l'intranet, Objectif Noemi.


Tous les agents BnF

SOLUTIONS

- Communiquer le plus largement possible dès le début du projet.
- Montrer et faire tester : ProdMD, parcours-test de formation, mise à disposition d'une version Noemi 2023.
- Miser sur l'humain et la proximité : dispositif des relais Noemi.
- S'adresser à tous les profils concernés: utilisateurs de Noemi et fonctions support, hiérarchie et encadrants de proximité, acteurs du projet.

LIMITES

- Trouver le bon moment pour former et informer.
- Gérer les retours des utilisateurs et donner suite aux expérimentations.



Quiest formé? 600 utilisateurs

	Publics à · former¤	Besoins en · formation¤	Pratiques et · fonctionnalités¤	Utilisation des outils d'aide et évaluation¤
e	Catalogueurs¤	les plus · importants / · prioritaires¤	toutes les · fonctionnalités¤	92% utilisent les outils d'aide, et sont satisfaisants pour 82% d'entre eux.¤
	Correcteurs¤	les plus importants / prioritaires¤	toutes les · fonctionnalités + · expert / personnes- ressources¤	86% utilisent les outils d'aide, degré de satisfaction plus faible que celui des catalogueurs (67%)
1	Agents agissant · uniquement e n · recherches¤	important¤	bases, recherches¤	44% pensent que les outils d'aide ne répondent pas à leurs questions
	Agents agissant · uniquement sur · PEX et UC¤	important¤	bases, item¤	30% considèrent que les outils d'aide ne répondent pas à leurs questions¤
	Autres¤	moins prioritaires¤	bases, · administration¤	La majorité utilise les · outils ·d'aide¤


Overvie

Propone

Quiformera?

Recrutement de formateurs et formation des formateurs dès 2024

- Une dizaine d'experts
- 50 formateurs nécessaires
- 40 heures de formation en 2024




Quels contenus?

Socle commun nécessaire pour produire dans le nouvel outil

 Catalogage : 24 modules d'une demi journée

(y compris modules spécifiques)

- Séance de « répétition »
- Compléments de formation pour les nouveaux arrivants 2025



Quels outils, quelles modalités pédagogiques?

- Part du distanciel, du présentiel, de l'autoformation
- Elaboration commune des supports (dernier semestre 2024)
- Utilisation de la plateforme Moodle pour gérer les supports, base d'exercices (...)

Catégories de cours

Catégories de premier niveau









Quel processus d'incription, quel suivi?


- Révision du processus d'inscription, de validation de présence;
- Importance du suivi
- Gestion des aspects logistiques : capacité des salles pour les modules en présentiel.
- 47 groupes nécessaires a minima pour une formation en présentiel






Quel(s) calendrier(s)?

- 2024 : Formations
 Intermarc + formation
 de formateurs
- 2025 : Formations
 Noemi
- 2026 : poursuite des formations, ajustements, modules complémentaires.




Quel(s) calendrier(s)?

2025 - 2026 : deux scénarios pour les formations Noemi



Quel(s) calendrier(s)?



CONCLUSION: DE NOUVEAUX DÉFIS À VENIR

Préparer la bascule en production dans des conditions soutenables pour tous les acteurs du projet et imaginer la vie avec Noemi.



DÉCOUVRIR NOEMI

